روش اجرایی نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

نمودار جریان کار:


اعلام انجام کار از سوی پیمانکار و آمادگی جهت تحویل موقت پروژه
تشکیل کمیسیون تحویل موقت در محل پروژه
در صورت وجود نواقص ، ابلاغ نواقص و ارائه یک مهلت ۱۵ روزه جهت رفع نقص پروژه
در صورت تکمیل بودن پروژه و نبود عیب و نقص تنظیم صورتجلسه تحویل موقت
نامه پیمانکار مبنی بر رفع نواقص پروژه
بازدید مجدد پروژه جهت تحویل موقت
تنظیم صورت وضعیت قطعی پروژه توسط پیمانکار
بررسی صورت وضعیت قطعی پروژه و اعلام به امور مالی
پرداخت صورت وضعیت قطعی به پیمانکار
نامه به مدیرکل جهت استرداد تضمین حسن انجام تعهدات و ۵۰٪ سپرده حسن انجام کار
درخواست تحویل قطعی پروژه براساس سپری شدن دوره تضمین پروژه براساس قرارداد
تشکیل کمیسیون تحویل قطعی در محل پروژه
درصورت وجود نداشتن ، ابلاغ نواقص و ارائه مهلت ۵ روزه جهت رفع نواقص
نامه پیمانکار مبنی بر رفع نواقص پرونده
بازدید مجدد جهت تحویل قطعی
در صورت تکمیل بودن پروژه و نبود عیب و نقص تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی
نامه به مدیرکل جهت استرداد ۵۰٪ باقیمانده سپرده حسن انجام کار
پایان کار